

Dräneringsarbetet kring våra fastigheter är nu upphandlat och klart. Arbetet planeras att starta i slutet av november.

Man kommer att börja gräva framme vid bommen vid Föreningsgatan och arbeta sig runt husen, ett hus i taget. Dräneringsgraven återfylls sedan efter hand som man jobbar sig framåt. (det kommer endast att grävas på utsidan av husen, innergården påverkas inte, då denna står på bjälklag mot garaget).

Uteplatserna i markplan kommer att nedmonteras allt eftersom grävarbetet fortskrider och närmar sig respektive uteplats. De nedmonterade uteplatserna kommer senare att återställas som de tidigare sett ut.

En container kommer att ställas upp där medlemmar vars uteplatser nedmonteras kan förvara sina utemöbler under byggtiden.

In & utfart till garaget kommer att vara begränsad några tillfällen (dagtid) då dräneringen görs framför garageporten. Närmare information anslås då vi vet vilka dagar detta kommer att ske.

Arbetstiderna för dräneringsarbetet är 07:00 – 16:00.

Inget arbete sker under jul/nyår 22:a december – 2:a januari.

Senast sista april 2018 är allt dräneringsarbete klart och återfyllt. Senast 18 juni är alla grönytor återställda (beroende av väderförhållanden, markfrost och tjäle).

Ytterligare information kring dräneringen kommer att anslås fortlöpande under arbetet.

Vänligen

Styrelsen

styrelsen@brfgrimberget.se